

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и организации работы центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на базе ГБОУ СОШ с. Пискалы

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1	Формирование и утверждение Комплекса мер («Дорожной карты») по созданию и организации работы Центра	Гаврилова О.В.	Приказ, размещение на сайте	26.11.2021	01.02.2022
2	Размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Пискалы вкладки «Точка роста»	Седых Е.Н.	Размещение на сайте вкладки	26.01.2022	01.02.2022
3	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Гаврилова О.В.	Приказ, размещение на сайте	26.01.2022	01.02.2022
4	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте	Гаврилова О.В.	Приказ, размещение на сайте	26.11.2021	01.02.2022
5	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Говоренко Г.В. Гаврилова О.В.	Приказ, размещение на сайте. Актуальная информация о создании и функционировании Центра направляется ГБОУ СОШ с. Пискалы в ЦУ Минобрнауки	26.01.2022	10.02.2022
6	Определение помещений ГБОУ СОШ с. Пискалы, в которых будет располагаться Центр	Гаврилова О.В.	Осуществление совместно с ЦУ и ОМС Приказ	26.01.2022	15.02.2022
7	Разработка и согласование с МОиН СО дизайн-	Говоренко Г.В. Гаврилова	Дизайн-проект Центра	07.02.2022 (согласован е с ЦУ	07.03.2022

	проекта Центра	О.В.		Минобнауки) 10.03.2022	20.03.2022
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Гаврилова О.В.	Локальные акты. Размещение на сайте	25.02.2022	31.08.2022
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022/2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Говоренко Г.В.	Размещение программ на сайте	15.02.2022	25.08.2022
10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Гаврилова О.В. Говоренко Г.В.	Список педагогических работников с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	26.01.2022	15.03.2022
11	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Говоренко Г.В.	Повышение квалификации педагогами. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации	Согласно отдельному графику	
12	Приведение площадок Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованными с МОиН СО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели) Получение и размещение оборудования	Говоренко Г.В. Гаврилова О.В.	Контроль проведения работ совместно с ЦУ, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»	01.04.2022	20.08.2022
13	Формирование информационной справки о ГБОУ СОШ с. Пискалы, на базе которого создается Центр	Говоренко Г.В. Гаврилова О.В.	Информационная справка, направление ее в ЦУ	До 20.06.2022	
14	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности помещений Центра к	Говоренко Г.В.	Обеспечение соответствия площадок Центра	15.08.2022	23.08.2022

	открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России		федеральным и региональным требованиям		
15	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	Седых Е.Н.	Размещение на сайте	25.08.2022	31.08.2022
16	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ, соц. сетях, на сайте ГБОУ СОШ с. Пискалы	Гаврилова О.В. Говоренко Г.В.	Сценарный план, согласованный с ЦУ и ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» не позднее 25.08.2022 Информационное освещение в СМИ, соц.сетях, на сайте	01.09.2022	
17	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Говоренко Г.В.	Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов	01.10.2022	В последующий период - ежеквартально